

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	阿多田漁港猪子西浮防波堤補修工事		
工事場所	阿多田 地内		
受注業者	株式会社 三洋技建		
変更契約日	令和7年1月16日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	69,300,000 円(税込)	70,218,500 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>・チェーンを碇けいする際、現状の設計では余裕長が短く、斜めの状態で碇けいする必要があった。この状態で水中での施工は困難となるため、余裕長を広げ、施工しやすい直立状態で碇けいできるように、使用するエンドシャックルの大きさをφ84 mm⇒φ90 mmとしたため。</p>		