

工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	阿多田漁港猪子西浮防波堤補修工事		
工事場所	阿多田 地内		
受注業者	株式会社 三洋技建		
変更契約日	令和7年3月18日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間)の変更		
	☒ 請負金額の変更	70,218,500 円(税込)	71,900,400 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	・アンカーブロック及びチェーンの取替に際し、既設の浮防波堤を移設せずに施工すると強風や波浪により浮防波堤が揺れ、安全管理が難しくなる恐れがあるため、付近の港内で仮移設を行うこととしたため。		