

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	阿多田1号線用地測量業務		
工事場所	阿多田 地内		
受注業者	総合技研株式会社大竹営業所		
変更契約日	令和7年3月 17 日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間) の変更		
	☒ 請負金額の変更	2,120,800 円 (税込)	1,775,400 円 (税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	本業務の土地が、法務局より広大地扱いとなったため、業務数量が減少したため。		