

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	広原川浚渫工事		
工事場所 (業務場所)	栗谷町広原 地内		
受注業者	有限会社金本建設		
変更契約日	令和7年3月28日		
変更内容		変更前	変更後
	☒ 工期(履行期間) の変更	令和6年12月3日から 令和7年3月31日まで	令和6年12月3日から 令和7年5月30日まで
	☐ 請負金額の変更		
	☐ その他の変更		
変更理由	隣接地権者との協議に期間を要したため		