

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	南栄大竹港線外1路線舗装補修工事		
工事場所	南栄二丁目、西栄二丁目 地内		
受注業者	株式会社三洋技建		
変更契約日	令和7年3月 21 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	19,250,000 円 (税込)	22,139,700 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>①終点側を交差点付近まで施工範囲を延長 (L=44m) したため。</p> <p>②北栄西栄1号線について、切削オーバーレイの終点を No. 2+3m → No. 2+1m 地点に変更したため。</p> <p>③南栄大竹港線について、切削オーバーレイの起点を No. 0 → No. 0+9m 地点に変更したため。</p> <p>④区画線工の施工について、昼間作業ではなく、夜間作業に変更したため。</p> <p>⑤実績数量を精査して、実施されていること等が確認できたものについて、 変更対応したため。</p>		