

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	ヌメリ谷川浚渫工事		
工事場所	栗谷町奥谷尻 地内		
受注業者	有限会社金本建設		
変更契約日	令和7年3月5日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間) の変更		
	☒ 請負金額の変更	5,500,000 円 (税込)	2,344,100 円 (税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	提出された工事実施数量を精査し、実施されていることが確認できたため、変更したものの。		