

工事の変更について（第 1 回変更）

工事名 (業務名)	市営外灯LED化工事(玖波一丁目外工区)		
受注業者	藤本電業株式会社		
変更契約日	令和7年2月 14 日		
変更内容		変更前	変更後
	工期(履行期間) の変更	令和 7 年 2 月 28 日まで	令和 7 年 3 月 31 日まで
	請負金額の変更	12,071,400 円 (税込)	12,002,100 円 (税込)
変更理由	1 照明器具取付 (LED 防犯灯 2200 l m) 1 台について、故障による緊急対応により取替済のため設置を取り止めたため。 照明器具取付 (LED 道路灯型 8000 l m) 2 台について既設鋼管柱の腐食等により再使用困難となり、新設鋼管柱を設置したため。 2 黒川交差点について、現地調査の結果、交差点照度不足のため道路灯型 (16000 l m) を電柱共架で2基新設したため。 3 ランプ取替 (8000 l m) 2 個、(10000 l m) 1 個について、及び (8000 l m) 1 個について、既設灯具の口金径が国産ランプ口径に対応していないため、これを取り止め、それぞれ既設の口金に適合するランプ (6000 l m) 3 個及び (9000 l m) 1 個に変更したため。 ランプ取替 (8000 l m) 1 個について、故障による緊急対応で別途取替済のため取り止めたため。 4 その他、実施数量による交通安全管理費等の減 5 上記新設鋼管柱設置及び交差点への道路灯新設に伴い、材料準備や電柱共架のための関係機関との協議調整に時間を要することから、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延伸した。		