

## 工事の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	白石元町1号線道路改良工事		
工事場所	大竹市白石一丁目地内		
受注業者	有限会社金本建設		
変更契約日	令和7年3月24日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	97,900,000 円 (税込)	108,003,500 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他		
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>①重力式擁壁の基礎を砕石から均しコンクリートへ変更</li> <li>②大竹小学校側横断歩道の移設に伴う区画線工の追加</li> <li>③大竹小学校側横断歩道前の排水工の追加</li> <li>④大竹中学校の給水管移設(L=52m)の追加及びメーター移設の工種追加</li> <li>⑤フェンス(H=2.4m、H=4.0m)の配置変更及び施工延長の追加(L=22.0m)</li> <li>⑥テニスコートの土の鋤取り量の増加(土砂処分含む)</li> <li>⑦テニスコートの整地工の変更</li> <li>⑧安全のため、交通誘導警備員の増員</li> <li>⑨車道舗装の取止め(A=380m<sup>2</sup>)</li> <li>⑩その他、雑工の追加施工</li> </ul>		