

工事の変更について

工事名 (業務名)	令和6年度県管理道維持修繕工事		
受注業者	株式会社三洋技建		
変更契約日	第1回変更:令和6年5月27日 第2回変更:令和7年3月25日		
変更内容		変更前	変更後
	第1回変更 請負金額(税込)の変更	27,500,000 円	28,600,000 円
	第2回変更 請負金額(税込)の変更	28,600,000 円	27,286,600 円
変更理由	第1回変更: 国土交通省からの通知により、本工事の労務単価(旧労務単価)を新労務単価に置き換えて請負代金を再計算した事による。 第2回変更: 工事実績に伴い、数量及び工種を変更した事による。		