

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	大竹下水処理場 1・2 系生汚泥ポンプ外改修工事		
工事場所	大竹市東栄三丁目地内		
受注業者	奥田設備株式会社		
変更契約日	令和8年6月 1 日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間)の変更		
	☒ 請負金額の変更	24,530,000 円(税込)	28,481,200 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	○更新する機器の搬出入に使用する扉が劣化により開閉困難となっており、 工事の支障となっていることから扉を更新するもの。		