

工事（業務）の変更について（第 1 回変更）

工事名 (業務名)	廿日市市・大竹市間道路整備物件調査業務		
受注業者	株式会社荒谷建設コンサルタント		
変更契約日	令和6年8月9日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間)の変更	令和6年6月5日から 令和6年8月30日まで	変更なし
	☒ 請負金額の変更	1,237,500 円(税込)	1,599,400 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	現場作業中に対象物件とは別に新たに物件の算定が必要になったため、業務数量を変更した。 追加 ・附帯工作物の調査及び算定 住宅敷地 B 予備調査なし 1.0 戸 ・動産調査 倉庫 50 m²未満 調査のみ 1.0 事業所 ・移転雑費 1.0 世帯		