

工事の変更について

工事名 (業務名)	西栄一丁目地内下水道管布設替え工事		
受注業者	株式会社マシノ		
変更契約日	第 1 回変更:令和6年 12 月 13 日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 工期(履行期間)の変更	令和 6 年 11 月 1 日から 令和 6 年 12 月 27 日まで	令和 6 年 11 月 1 日から 令和 7 年 1 月 31 日まで
変更理由	第 1 回変更: 関連工事である令和 5 年度広島国道事務所所管内橋梁補修工事の工程変更により、本工事の工期を延伸するもの。		