

工事の変更について

工事名 (業務名)	大竹下水処理場 1、2 系汚泥掻寄機等改築更新工事		
受注業者	三機工業株式会社中国支店		
変更契約日	第 1 回変更:令和7年 2 月 14 日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 請負金額(税込)の変更	550,000,000円	543,661,800円
変更理由	第 1 回変更:1 号濃縮汚泥掻寄機について、更新する 2 号機の予備機として引き続き使用することとしたため、本工事で予定していた機械設備及び電機設備の撤去を取り止めたことによる。		