

工事の変更について

工事名 (業務名)	大竹下水処理場2系散気装置改築更新工事		
受注業者	三機工業株式会社中国支店		
変更契約日	第1回変更:令和6年12月18日		
変更内容		変更前	変更後
	第1回変更 請負金額(税込)の変更	279,400,000 円	322,833,500 円
変更理由	第1回変更: 電気工事ケーブルルートの変更に伴う材料の数量等変更による。 現地調査により土木躯体の激しい劣化が確認されたことによる補修工の追加など。		