

## 工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	阿多田漁港本浦中浮棧橋改良調査設計業務		
工事場所	大竹市阿多田地先		
受注業者	株式会社荒谷建設コンサルタント		
変更契約日	令和8年3月26日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和7年8月20日から 令和8年3月31日まで	令和7年8月20日から 令和8年5月29日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更		
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	改良する浮棧橋の比較検討を行う中で、広島県より県内にある広島県所有の浮函の流用(再利用)ができないか協議があり、この検討に時間を要したため		