

業務の変更について

工事名 (業務名)	大竹市公共下水道事業第 18 回計画変更図書等作成業務		
受注業者	株式会社日建技術コンサルタント 中国支社		
変更契約日	第 1 回変更:令和7年 2 月 19 日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 履行期間の変更	令和 7 年 2 月 28 日まで	令和 7 年 3 月 31 日まで
変更理由	第 1 回変更:関係機関との調整に約 1 ヶ月の不測の日数を要したため、履行期間を延伸した。		