

工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	駅前油見線道路詳細設計業務		
工事場所 (業務場所)	大竹市油見一丁目地内		
受注業者	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 中国支店		
変更契約日	令和8年6月11日		
変更内容		変更前	変更後
	☒ 工期(履行期間)の変更	令和7年12月3日から 令和8年6月19日まで	令和7年12月3日から 令和8年9月30日まで
	☐ 請負金額の変更		
	☐ その他の変更		
変更理由	関係機関との協議に不測の期間を要したため。		