

## 工事の変更について

工事名 (業務名)	恵川浚渫工事		
受注業者	福島建設株式会社		
変更契約日	第1回変更:令和6年3月28日 第2回変更:令和6年7月26日		
変更内容		変更前	変更後
	第1回変更 工期(履行期間)の変更	令和5年12月8日から 令和6年3月29日まで	令和5年12月8日から 令和6年7月31日まで
	第2回変更 請負金額(税込)の変更	10,615,000	21,055,100
変更理由	第1回変更:現地測量の結果、浚渫土量の増加が見込まれるため。 第2回変更:工事実施数量を精査したことによる。		