

工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	歩道床版改修工事実施設計業務		
工事場所	大竹市 白石一丁目外 地内		
受注業者	中央開発株式会社中国支店		
変更契約日	令和7年3月 25 日		
変更内容		変更前	変更後
	☒ 工期(履行期間)の変更	令和6年7月26日から 令和7年3月31日まで	令和6年7月26日から 令和7年5月30日まで
	☐ 請負金額の変更		
	☐ その他の変更		
変更理由	関係機関(大竹中学校等教育機関)協議に期間を要したため		