

工事（業務）の変更について（第3回変更）

工事名 (業務名)	歩道床版改修工事実施設計業務		
工事場所	大竹市 白石一丁目外 地内		
受注業者	中央開発株式会社中国支店		
変更契約日	令和7年5月26日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間) の変更		
	☒ 請負金額の変更	9,280,700 円 (税込)	8,168,600 円 (税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	業務内容の変更を指示したものについて数量が確定できたため、設計数量を変更したため。		