

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	東栄中市線1号橋橋梁補修工事		
工事場所	大竹市東栄二丁目、南栄三丁目地内		
受注業者	古江組木材工業株式会社		
変更契約日	令和8年2月18日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	11,132,660 円 (税込)	11,278,300 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・橋梁補修数量を変更したため。 ・水替え日数を変更したため。 		