

業務の変更について

工事名 (業務名)	歩道床版改修工事実施設計業務		
受注業者	中央開発株式会社中国支店		
変更契約日	第1回変更:令和7年2月19日		
変更内容		変更前	変更後
	第1回変更 履行期間の変更	令和7年2月28日まで	令和7年3月31日まで
変更理由	第1回変更:関係機関との協議に時間を要したことから、履行期間を延伸した。		