

工事の変更について

工事名 (業務名)	岩国大竹道路事業に伴う下水道管撤去移設工事(R5 小方地区)		
受注業者	株式会社竹内 大竹営業所		
変更契約日	第 1 回変更:令和6年9月25日 第 2 回変更:令和6年 10 月 21 日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 請負金額(税込)の変更	29,414,000 円	31,895,600 円
	第 2 回変更 請負金額(税込)の変更	31,895,600 円	32,059,500 円
変更理由	第 1 回変更: 割り込み人孔の施工に伴う覆工板工の追加及びこれに伴う土工数量等の変更ほか 第 2 回変更: 既設管撤去の開削時における地下水の水替え工(作業時排水)の追加による		