

## 工事の変更について

工事名 (業務名)	岩国大竹道路事業に伴う下水道管渠撤去移設工事(R5 小方地区)		
受注業者	株式会社竹内 大竹営業所		
変更契約日	第 1 回変更:令和6年 9 月 25 日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 請負金額(税込)の変更	29,414,000 円	31,895,600 円
変更理由	<p>第 1 回変更:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 割り込み人孔の施工に伴う覆工板工の追加及びこれに伴う土工数量等の変更</li> <li>・ 人孔施工に伴う既設側溝の取り壊し及び仮設排水管の追加</li> <li>・ 下水道管ルートの変更に伴う汚水仮設排水工の追加</li> <li>・ 道路高の見直しに伴うマンホール高さ調整材料の変更</li> <li>・ 現地精査の結果、地下水の水替え工（作業時排水）の追加</li> </ul>		