

工事の変更について

工事名 (業務名)	岩国大竹道路整備事業に伴う配水管移設改良工事(御園二丁目地区)		
受注業者	奥田設備株式会社		
変更契約日	第 1 回変更:令和6年10月7日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 請負金額(税込)の変更 工期の延伸	26,950,000 円 令和 6 年 12 月 27 日まで	27,102,600 円 令和 7 年 3 月 31 日まで
変更理由	第 1 回変更: ・ 岩国大竹道路関連事業との工程調整が必要となったため、工期を延伸した。 ・ 建設工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更を行った。		