

工事の変更について

工事名 (業務名)	加計橋橋梁補修工事(R6 工区)		
受注業者	株式会社山清建設		
変更契約日	第 1 回変更:令和7年2月 14 日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 請負金額(税込)の変更	14,300,000 円	16,056,700 円
変更理由	第 1 回変更: 床板に添架されている通信管路の取り扱いについて、工法の見直しを行った。コンクリート打継ぎ目からの雨水の浸透対策として、水切り工 3 カ所を追加した。A1 橋台の既設コンクリートを取り壊したところ、空隙があったため、無収縮モルタルによる充填を追加。床板部、高欄部、橋台部にコンクリートの浮き、クラック等があったため、ひび割れ充填工、ひび割れ注入工、断面修復工に数量の変更を行ったことなどによる。		