

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	大竹下水処理場ケーキ搬出機改修工事		
工事場所	大竹市東栄三丁目 地内		
受注業者	三機アクアテック株式会社 中国営業所		
変更契約日	令和8年1月5日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	21,890,000 円 (税込)	22,334,400 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○本工事において交換する本体チェーンを外さないと状態が確認できなかった駆動軸及び後軸の摩耗が確認されたため、各軸の改修を追加するもの。</p>		