

工事の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	令和7年度県管理道維持修繕工事		
工事場所	大竹市市内一円(一部廿日市市を含む)		
受注業者	株式会社三洋技建		
変更契約日	令和8年3月16日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	28,380,000 円 (税込)	29,631,800 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他		
変更理由	工事实績に伴い、数量及び工種を変更したため。		