

工事（業務）の変更について（第 1 回変更）

工事名 (業務名)	北栄新町 1 号線 1 号橋外 2 橋橋梁補修調査設計業務		
受注業者	株式会社安芸建設コンサルタント		
変更契約日	令和7年2月5日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間)の変更		
	☒ 請負金額(税込み)の変更	5,728,800 円	6,923,400 円
	☐ その他の変更		
変更理由	コア採取箇所、はつり調査箇所、鉄筋調査箇所、反発度法、中性化試験、圧縮強度試験、塩化物イオン含有量試験等について見直しを行ったことによる。		