

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	北栄南栄１号線１号橋橋梁補修工事		
工事場所	大竹市西栄一丁目地内		
受注業者	株式会社マスケン		
変更契約日	令和7年12月24日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	3,645,400 円 (税込)	4,154,700 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>・橋の床版部の劣化損傷が進んでいること、設計図面と現地の寸法に違いが確認され、工事数量を変更したため。</p> <p>・高欄部について一部欠損している部分があり、コンクリート補修し復旧したため。</p>		