

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	玖波排水ポンプ場1号水中ポンプ補修工事		
工事場所	大竹市玖波一丁目地内		
受注業者	新ツシマ工業株式会社		
変更契約日	令和8年2月20日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和7年10月22日から 令和8年3月6日まで	令和7年10月22日から 令和8年3月31日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更		
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	・取替部品の大幅な変更による出荷時期の遅延のため		