

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	市営外灯 LED 化工事(玖波一丁目外工区)		
工事場所	大竹市玖波一丁目外地内		
受注業者	株式会社中電工 大竹営業所		
変更契約日	令和8年3月4日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	16,896,000 円 (税込)	16,955,400 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>・業者施工前に外灯切れの緊急対応による LED への取替数の減少と、業者調査による撤去工の高所作業車が必要な箇所数の増加のため。</p>		