

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	市営外灯 LED 化工事(小方一丁目外工区)		
工事場所	大竹市小方一丁目外地内		
受注業者	藤本電業株式会社		
変更契約日	令和8年3月10日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	8,356,700 円 (税込)	10,651,300 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>・ナトリウムランプを設置の灯具について、ランプを LED に交換し、灯具については再利用考えていたが、一部の灯具について劣化していたため、灯具ごと取替が必要となったため。</p> <p>・業者施工前に外灯切れの緊急対応による取替数の変更のため。</p>		