

工事の変更について

工事名 (業務名)	南栄下白石線交通安全施設整備工事(R6 工区)		
受注業者	株式会社大伸建設		
変更契約日	第 1 回変更:令和6年 12 月 13 日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 請負金額(税込)の変更	14,520,000 円	16,021,500 円
変更理由	第 1 回変更: 薄層舗装(黒)の追加施工、交通誘導員の増員、排水工および区画線工の延長増加		