

工事の変更について

|              |                                                               |                                        |                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 工事名<br>(業務名) | 南栄二丁目地内歩道床版改修工事                                               |                                        |                                        |
| 受注業者         | 藤田工業株式会社                                                      |                                        |                                        |
| 変更契約日        | 第 1 回変更:令和7年3月13日                                             |                                        |                                        |
| 変更内容         |                                                               | 変更前                                    | 変更後                                    |
|              | 第 1 回変更<br>工期(Ⅰ履行期間)の変更                                       | 令和 6 年 1 月 27 日から<br>令和 7 年 3 月 14 日まで | 令和 6 年 1 月 27 日から<br>令和 7 年 4 月 30 日まで |
|              |                                                               |                                        |                                        |
|              |                                                               |                                        |                                        |
| 変更理由         | 第 1 回変更:工事箇所が通学路となっているため、歩道の通行規制を伴う工事については春休み期間中に実施することとしたため。 |                                        |                                        |