

## 工事（業務）の変更について（第 1 回変更）

工事名 (業務名)	御幸第二排水路改修工事		
工事場所	大竹市立戸四丁目地内		
受注業者	株式会社カメシマ		
変更契約日	令和7年11月7日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	3,601,400 円 (税込)	4,423,100 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>①渋滞緩和の為、交通誘導員の時間延長を行ったため。</p> <p>②掘削した際の現況に合わせて行った仮設工のアルミ矢板の数量変更のため。</p> <p>③管口仕上げでは、間詰部に無収縮モルタルを使用し、表面部には止水対策を行ったため。</p> <p>④埋戻して舗装する際には、表層 5 cm、上層路盤 5 cmの仮舗装を行い、後日設計通り本舗装を行ったため。</p> <p>⑤実績数量を精査して、実施されていること等が確認できたものについて、変更対応したため。</p>		