

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	市営外灯 LED 化工事(西栄一丁目外工区)		
工事場所	大竹市西栄一丁目外地内		
受注業者	藤本電業株式会社		
変更契約日	令和8年2月20日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	15,983,000 円 (税込)	15,429,700 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	・照明器具取付数量を変更したため。		