

工事の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	小方4号線歩道整備工事		
工事場所	大竹市小方一丁目 地内		
受注業者	田中建設工業株式会社		
変更契約日	令和8年3月13日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	令和7年10月15日から 令和8年3月31日まで	令和7年10月15日から 令和8年4月30日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更		
	<input type="checkbox"/> その他		
変更理由	・各関係部署との調整の結果、当該工事の完了が困難となったため。		