

工事の変更について

工事名 (業務名)	小方排水区雨水管渠整備工事(R6 工区)		
受注業者	株式会社三洋技建		
変更契約日	第 1 回変更:令和6年 12 月 13 日 第 2 回変更:令和7年 2 月 20 日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 請負金額(税込)の変更	66,000,000円	74,142,200円
	第 2 回変更 請負金額(税込)の変更	74,142,200円	73,783,600円
変更理由	第 1 回変更:ボーリングデータによる薬液注入深さの変更および過年度施工済箇所付近の止水が必要となったため、薬液の注入範囲を延長したことによる。 第 2 回変更:地盤の状況から当初は横矢板の残置を見込んでいたが、すべて撤去することに変更した。また、工事区域を締め切ることができたため、想定よりも交通誘導警備員の人数が少なくなったことによる。		