

工事の変更について

工事名 (業務名)	奥谷尻地区急傾斜地崩壊対策工事(R6 工区)		
受注業者	株式会社斉藤工務店広島営業所		
変更契約日	第 1 回変更:令和7年3月6日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 請負金額(税込)の変更	42,130,000 円	44,900,900 円
変更理由	第 1 回変更: 建設発生土の受入れ先の変更、仮設防護柵の設置・撤去の追加、立入防止柵用のフェンス基礎ブロックを追加、伐採木処分量の削減等による。		