

工事の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	奥谷尻地区急傾斜地崩壊対策工事(R7 工区)		
工事場所	大竹市栗谷町奥谷尻地内		
受注業者	株式会社斉藤工務店 広島営業所		
変更契約日	令和8年3月11日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	令和7年9月8日から 令和8年3月19日まで	令和7年9月8日から 令和8年3月31日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	38,500,000 円 (税込)	41,034,400 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他		
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・落石防護柵を追加施工したため。 ・現場の法面状況に即した結果、吹付法砕工、法面工を数量変更したため。 ・落石防護柵の追加設置に期間を要するため、工期を変更した。 		