

工事の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	大竹港線市営外灯設置工事		
受注業者	洞井電気株式会社 大竹営業所		
変更契約日	令和6年9月13日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額(税込み)の変更	11,770,000	11,883,300
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	市営外灯管理番号札の設置を追加したため。		