

工事の変更について

工事名 (業務名)	新町橋橋梁補修工事		
受注業者	田中建設工業株式会社		
変更契約日	第1回変更:令和6年4月12日 第2回変更:令和7年2月19日		
変更内容		変更前	変更後
	第1回変更 請負金額(税込)の変更 工期の変更	28,105,000 円 令和6年7月31日まで	28,558,200 円 令和7年2月28日まで
	第2回変更 請負金額(税込)の変更	28,558,200 円	23,045,000 円
変更理由	<p>第1回変更: 関係機関との協議に不測の期間が必要となったこと。国土交通省からの通知により、新労務単価による請負代金額を積算したことによる。</p> <p>第2回変更: 足場について河床状況による単管足場から吊足場への変更、高欄補修について高欄取替から断面修復工に変更、橋面防水工をシート系防水から塗膜系防水への変更、ふとんかご工の取り止め、交通誘導員を実績数量に変更したことによる。</p>		