

業務の変更について

工事名 (業務名)	白石元町1号線歩道改良等設計業務		
受注業者	株式会社安芸建設コンサルタント		
変更契約日	第1回変更:令和7年3月6日		
変更内容		変更前	変更後
	第1回変更 請負金額(税込)の変更	4,207,500 円	4,312,000 円
変更理由	第1回変更:スウェーデン式サウンディング試験を追加したため。		