

工事の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	白石元町1号線道路改良工事(R7 工区)		
工事場所	大竹市白石一丁目地内		
受注業者	有限会社英伸建設 大竹営業所		
変更契約日	令和8年3月 17 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	令和7年6月26日から 令和8年3月31日まで	令和7年6月26日から 令和8年5月29日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更		
	<input type="checkbox"/> その他		
変更理由	関係者との調整及び隣接地の機能復旧工事に時間を要したため。		