

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	谷尻橋橋梁補修工事		
工事場所	大竹市栗谷町奥谷尻地内		
受注業者	株式会社山清建設		
変更契約日	令和7年12月25日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	3,817,000 円 (税込)	4,825,700 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	・河床から床版までに距離があり、安全に施工する為に単管足場を設置したため。 ・橋の床版部の劣化損傷が進んでいることが確認され、工事数量を変更したため。		