

工事の変更について

工事名 (業務名)	唐樋橋橋梁補修工事		
受注業者	古江組木材工業株式会社		
変更契約日	第 1 回変更:令和7年3月3日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 請負金額(税込)の変更	12,199,000 円	10,615,000 円
変更理由	第 1 回変更: クラック補修の取り止め、実績数量の精査、実施の確認による変更。		