

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	大竹処理区(白石合流幹線)管渠特別重点調査業務		
工事場所 (業務場所)	大竹市白石一丁目地内外		
受注業者	株式会社日建技術コンサルタント 中国支社		
変更契約日	令和 7 年 9 月 16 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和 7 年 4 月 25 日から 令和 7 年 9 月 30 日まで	令和 7 年 4 月 25 日から 令和 7 年 12 月 26 日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	9,493,000 円(税込)	11,759,000 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	○調査実績により、管内潜行目視調査及び診断の延長を変更する。 ○管内潜行目視調査及び現地踏査の結果、空洞調査実施箇所を12箇所に 変更し、交通誘導警備員の人員を追加する。 ○緊急度判定の結果、不良管の補修を早期に実施する必要があるため、 補修工法の検討業務を追加し、このことに伴い履行期間を延伸する。		