

## 工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	小島潮遊池(入川排水路側)浚渫工事		
工事場所	大竹市東栄一丁目地内		
受注業者	有限会社金本建設		
変更契約日	令和8年2月19日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	15,951,100 円(税込)	19,499,700 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○事前測量による浚渫土量の増加</p> <p>○関係機関協議による交通誘導警備員の増加</p>		