

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	大竹駅西口交流広場整備工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市新町一丁目地内		
受注業者	株式会社三洋技建		
変更契約日	令和7年7月16日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	152,900,000 円(税込)	159,607,800 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	無電柱化工事(電線共同溝)の完了により、駅西口広場内の未施工部分の整備が可能となったため、追加するもの		